

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 1.sz. módosítása

amely, létrejött

- megnevezés: **Tata Város Önkormányzata**
- képviselő: Michl József polgármester
- cím: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
- adószám: 15729617-2-11
- bankszámlaszám: 11500906-10005642
- statisztikai számjel: 15729617-8411-321-11

mint, a Létesítmény használója – továbbiakban: **„Megrendelő”** -,

másrészről,

- cégnév: T-Systems Magyarország Zrt.
- képviselő: Farkas Renáta Klára, Tóth László
- székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.
- cégszám: Cg.01-10-044852
- adószám: 12928099-2-44
- bankszámlaszám: 10918001-00000068-73830003
- statisztikai számjel: 12928099-6209-114-01

mint az építési beruházás kivitelezője – továbbiakban: **„KIVITELEZŐ Vállalkozó”** -

- együttesen a továbbiakban: Felek - között, az alábbi helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:

I. Előzmények

1./ Megrendelő a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. része alapján nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást (Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pont fennállása okán) folytatott le „Tata város térfigyelő rendszerének kialakítása” elnevezéssel. Az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően, a közbeszerzési eljárás eredményeképp 2015. december 07. napján vállalkozási szerződést kötött.

II. A szerződésmódosítás indoka

A felek a Kbt. 132. §-ában foglaltak figyelembevételével az alábbi indokok alapján módosítják a megkötött vállalkozási szerződést:

1. Tata város térfigyelő rendszerének kiviteli tervében a Tatai Rendőrkapitányság épületére a kameraképek monitorozására szolgáló kliens szerver és munkaállomás került betervezésre az egyeztetéseknek megfelelően (1.számú melléklet). A kivitelezés során. 2016. 01.18-án vette kézhez megrendelő a Tatai Rendőrkapitányság levelét (2.számú melléklet), amely szerint a korábban betervezett eszközök nem kerülhetnek elhelyezésre a Tatai Rendőrkapitányság épületén. A beépítésre nem kerülő tételek módosítják a vállalkozó által az ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetést, így az ajánlati árat. A műszaki ellenőr által elfogadott, előre nem látható problémákkal igazolt módosított műszaki tartalmat – a költségvetésből kimaradó tételeket a műszaki ellenőr nyilatkozatával (3.sz.melléklet) igazolta.
2. A kivitelezés során a Vasútállomás épületére elhelyezendő kamerák telepítéséhez a MÁV Zrt. korábban nem jelzett, újabb előírást támasztott 2016. 03. 24-én érkezett hozzájárulásában (4. sz. melléklet), melynek átfutási ideje miatt a végső teljesítési határidőt módosítani szükséges. A határidő módosítás a vállalkozói szerződés VI.3.pontja értelmében el nem hárítható külső körülmény miatt történik. A teljesítési határidő hosszabbítását a műszaki ellenőr nyilatkozatával (5.sz.melléklet) elfogadta.

Megrendelőnek érdeke fűződik ahhoz, hogy a Vállalkozó időben és megfelelő színvonalon teljesítsen, a szerződő felek jogos érdekei ne sérüljenek, ezért a szerződés III.2. és IV.1. pontjának módosítását kezdeményezi.

II. Szerződésmódosítás

1. A Szerződő felek a megkötött vállalkozási szerződés III.2. pontjában foglaltak alapján az eredeti szerződés kivitelezői vállalkozói díjat módosítják (csökkentik).

III.2. pontjában foglaltakat az alábbiak szerint módosítják:

A kivitelezői vállalkozói díj mértéke nettó 17.339.220.- Ft + ÁFA, azaz tizenhétmillió-háromszázharminckilencezer-kettőszázhusz forint plusz ÁFA.

2. A Szerződő felek a megkötött vállalkozási szerződés VI.2. pontjában a teljesítési határidőt módosítják.

VI.1. pontjában foglaltakat az alábbiak szerint módosítják:

Szerződő felek jelen szerződés végső teljesítési határidejeként a szerződés Felek általi aláírásától számított 150 napot határoznak meg, mely szigorú (fix) határidő. A szigorú (fix) határidő jogi természetével és jogkövetkezményével a felek tisztában vannak. Megrendelő előteljesítést elfogad.

III. Egyéb rendelkezések

A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak, azzal, hogy a szerződés jelen szerződésmódosítással ellentétes rendelkezéseivel szemben jelen szerződésmódosításban foglaltak irányadóak.

Jelen szerződésmódosítás a Szerződés részét képezi, kizárólag azzal együttesen érvényes.

A szerződés módosítása az aláírás napján lép hatályba.

A felek jelen szerződést elolvasták, annak szövegét közösen értelmezték, tartalmát megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírják. A jelen szerződés 2 számozott oldalból áll, 4 eredeti példányban készült, amelyből 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illeti, akik aláírásukkal igazolják, hogy az őket megillető példányokat átvették.

Kelt, Tata, 2016. március 31.

Kelt, Tata, 2016. március 31.

.....
Tata Város Önkormányzata

(képviseli: Michl József polgármester)

Megrendelő



.....
T-Systems Magyarország Zrt.

(képviseli: Farkas Renáta Klára üzletág igazgató, Tóth László projekt és szolgáltatás igazgató)

Kivitelező Vállalkozó

T-Systems

T-SYSTEMS MAGYARORSZÁG ZRT.

Céhszám: 1117 Budapest, Budafoki út 56.

Teljesítés szám: 12923099-2-44

Vállalkozási száma: 10918001-00000068-73830003

| 109

jogi ellenjegyzés: dr. Kóros Emőke

pénzügyi ellenjegyzés: Lantainé Nagy Mária

Mellékletek:

1. sz.melléklet: Tervezői nyilatkozat
2. sz. melléklet: Rendőrkapitányság levele
3. sz.melléklet: Műszaki ellenőri műszaki tartalom csökkentésére vonatkozó nyilatkozata
4. sz. melléklet: MÁV Zrt. kikötése
5. sz. melléklet: Műszaki ellenőri határidő jóváhagyás nyilatkozata