

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelet Érintettek!

A Tata Város Önkormányzata (Megrendelő/Beruházó) által kiírt „Tata város csapadékvíz elvezetése III/1.ütem,, tárgyú közbeszerzésre „Tata város csapadékvíz elvezetése rekonstrukció a Mária utcán és környező utcákban” részfeladatára cégünk sikeresen pályázott.

A kivitelezés tervezett megvalósítási időszaka: 2024. november 4. - 2025. március 24.

A kivitelezés részfeladatainak tervezett ütemezése (kedvező időjárás esetén):

I. ütem: Mária utca egyoldali szegélyépítése 2024. november 4. – 2024. november 30.

II. ütem: Judit utca kétoldali szegélyépítése 2024. november 18. – 2024. december 15.

III. ütem: Ágnes utcai valamint Mária utcai (Ágnes és Hedvig utca közötti részén) ároképítése 2024. november 25 – 2024. december 20 között.

Az ütemek során a napi munkavégzés ideje alatt (munkanapokon 7-16 óra között) az ingatlanok gépjárművel történő folyamatos megközelítésére nem lesz lehetőség. A munkavégzési időn kívül az ingatlanok megközelíthetők lesznek, kivéve azon területeken, ahol a szegélyek betonkötési ideje ezt nem teszi lehetővé. Építésvezetőnk ezeket a helyszínen személyesen egyezteti majd az aktuálisan érintett ingatlantulajdonosokkal.


Az egyes ütemekben a kivitelezés kis szakaszokban fog történni annak érdekében, hogy a lakók/üdülőtulajdonosok mozgását a kivitelezés mellett a lehető legkevésbé zavarjuk.

Kivitelező: TATA VIA Kft. (2890 Tata, Eötvös utca 19.)

Helyi építésvezető: Papp Csaba – 34/480-208

Kérem minden érintett tulajdonos, közlekedő türelmét a kivitelezés idejére!

Tata, 2024. október 31.


Szabó Gyula
TATA VIA Kft.

